

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparația capitală a imobilului cu nr. cad. 0100.112.01
(Școala nr.6) din bd. Cuza-Voda 17/3, mun. Chișinău

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	I-etapa pina 31.12.2021		II-etapa pina 31.12.2022												III-etapa pina 01.08.2023									
		Luna																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1	Organizare de santier																								
2	Solutii constructive (04/2021-C)																								
3	Solutii arhitecturale Bloc A (04/2021-1-SA)																								
4	Solutii arhitecturale Bloc B1 (04/2021/2/SA)																								
5	Solutii arhitecturale Bloc B2 (04/2021-3-SA)																								
6	Solutii arhitecturale Bloc C (04/2021-4-SA)																								
7	Solutii arhitecturale Galerie D1 (04/2021-5-SA)																								
8	Solutii arhitecturale Bloc D2 (04/2021-6-SA)																								
9	Solutii arhitecturale Bloc D3 (04/2021/7/SA)																								
10	Rețele de apa si canalizare (04/2021-RAC)																								
11	Incalzire (04/2021-1,2,3,4,5,6,7-I)																								
12	Ventilare si conditionare (04/2021-1-IVC)																								
13	Echipament electric de forta / Iluminat electric interior (04/2021-1,2,3,4,5,6,7-EEF/IEI)																								
14	Semnalizarea de incendiu (04/2021-SI)																								
15	Semnalizarea de paza automata (04/2021-SPA)																								
16	Sistema de avertizare (04/2021-SAv)																								
17	Comunicatii telefonice si semnalizare (04/2021-TS)																								
18	Automatizarea AIVC (04/2021-1,2,3,4-AIVC)																								
19	Punct termic (04/2021-SM)																								
20	Rețele termice exterioare (04/2021-1-RT)																								
21	Linii de cablu de transport a energiei (04/2021-RCE)																								
22	Rețele exterioare de apa si canalizare (04/2021-REAC)																								
23	Plan General (04/2021-PG)																								
24	Tribune 11. (04/2021-11-SAC)																								
25	Gard metalic, Constructia treptelor (04/2021-16,17,18ab-SAC)																								
26	Plan General. Inventar pentru sport (04/2021-PG)																								

Semnat: _____
Nume: **Scerbina Angela**
Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**
Denumirea întreprinderii: **S.R.L."Eurostil Construct"**