

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR-periodada de execuție

Către – grupul de lucru în achiziții al Primăriei satului Egoreni, r. Soroca

Denumirea lucrarilor	Perioada de indeplinire a lucrărilor - timp de 2 luni			
De la data semnarii contractului de lucrari	VIII	IX	X	
construcția				
inscripției,,EGORENI” din				
plasa metalica de tip				
gabion,amenajarea terenului				
din ograda primăriei și				
construcția terenului de joaca				
pentru copii din s.Egoreni, r-				
nul Soroca	De la semnarea contractului luna august 2023		Pînă in luna octombrie 223	

.Data completării 12.08.2023

Cu stimă,
Ofertant/candidat
Gabion-Art SRL

