

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

Lucrări de instalare a sistemului fotovoltaic de 300 kW
(denumirea serviciilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2023	
		Luna	
		Februarie	martie
1.	Faza 1 Studii, foto fixarea, relevu, investigații ingineresti etc.		
2.	Faza 2 Elaborarea expertizei tehnice a acoperișului Elaborarea proiectului tehnic și de rezistență Elaborarea devizelor de cost		

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: ARSCOM SRL