

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR****Lotul nr. 2 - Lucrări de reparație blocuri sanitare la IET nr. 145 din str. Gh. Tofan 2**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026				
		30 zile				
		0-3	0-12	13-20	21-26	27-30
1.	Faza 1  Organizarea șantierului					
2.	Faza 2  Executarea lucrărilor la rețelele de apă, canalizare și încălzire					
3.	Faza 3  Executarea lucrărilor la pereți și tavane					
4.	Faza 4  Executarea lucrărilor la pardoseli și montarea tâmplăriei					
5.	Faza 5  Lucrări de finisare, curățenie, verificări și recepția obiectului					

**Director Verlan Natalia****„ PINTURA-CONS” S.R.L****MD-2060, str.Grenoble 2259/11 ap.34 munChișinău, REPUBLICA MOLDOVA**