

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

"Lucrări de amenajare a drumurilor de acces către piața agroalimentară din municipiul Ungheni"  
(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului   | Anul 2026 |    |     |    |   |         |     |      |    |
|---------|---|-----------|----|-----|----|---|---------|-----|------|----|
|         |   | Luna      |    |     |    |   |         |     |      |    |
|         |   | I         | II | III | IV | V | VI      | VII | VIII | IX |
| 1.      | Organizare de șantier   |           |    |     |    |   | ----    |     |      |    |
| 2.      | Obiect 01<br>Lucrări de amenajare a drumurilor de acces către piața agroalimentară din municipiul Ungheni |           |    |     |    |   | ■—————■ |     |      |    |

Semnat: electronic

Nume: Marian Negru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL "Vladmih Company"

**Nota\*** (lucrările vor fi executate în 3 luni, din data primirii ordinului de începere a lucrării)