

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Reparatia str. Decebal, din s. Domulgeni, r-l Floresti
(denumirea lucrărilor)

Etapa I

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			...	Anul (n)
		1	2	3	...	n
	Lucrari pregatitoare					
	1. Demolarea sistemului rutier					
	Sapatura mecanica cu excavatorul	3 zile				
	Incarcarea material demolat	3 zile				
	Transportarea pamintului cu autobasculanta	3 zile				
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit	3 zile				
	2. Terasamente					
	Finisarea platformei terasamentului cu autogrederul	1 zile				
	3. Lucrari de consolidare					
	3.1. Consolidare rigole rapide trapezoidala din beton monolit (taluz 1:1; b=0.4; h= 0.6).					
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri	2 zile				
	Finisarea manuala a fundului	1 zile				
	Finisarea manuala a taluzurilor	1 zile				
	Amenajarea fundatiei din piatra sparta	3 zile				
	Amenajarea santurilor din beton monolit	5 zile				
	Amenajarea pinteni	5 zile				
	4. Amenajarea sistemului rutier					
	Scarificaera mecanica a platformei drumului,	3 zile				
	Strat de fundat	3 zile				
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza cu emulsii bituminoase	1 zile				
	Amenajarea stratului de legatura din beton asfaltic	1 zile				
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza cu emulsii bituminoase	1 zile				
	Amenajarea stratului de uzuradin beton asfaltic cu criblura BA16 cu	1 zile				

	bitum rutier 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate H=4cm					
	5. Drumuri laterale, accese					
	5.1. Amenajarea bordurii mari					
	Instalarea bordurii 100.30.15. din beton	<i>12 zile</i>				
	6. Instalatii de semnalizare rutiera					
	6.1. Instalarea indicatoarelor rutiere					
	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera	<i>2 zile</i>				
	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera	<i>1 zile</i>				
	Montarea indicatoarelor rutiere A900	<i>1 zile</i>				
	Montarea indicatoarelor rutiere B700	<i>1 zile</i>				
	Montarea indicatoarelor rutiere D700	<i>1 zile</i>				
	6.2. Amenajarea marcajului rutier					
	Amenajarea marcajului rutier	<i>1 zile</i>				
	Total	<i>59 zile</i>				

Data completării: 16.02.2023

Nume: Caraman Serghei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SC AUTOCARAVANA SRL