

din “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

### Igienizarea arborilor conform autorizațiilor a mun. Chișinău sectorul Centru

#### Pretura sectorului Centru

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026		
		Pe perioada anului 2026 , Insa vom executa timp de 30 zile.		
1.	Organizare de șantier			
2.	<b>Obiect - Categoria de lucrări:</b> Igienizarea arborilor conform autorizațiilor a mun. Chișinău sectorul Centru	Luni -simbata Orele :08.00-18.00 Termen de executare - 30 zile.		

NOTĂ : Începerea lucrărilor este condiționată de :

- data încheierii contractului de antrepriză
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor.

Din acest motiv graficul de execuție va fi necesar să fie actualizat în funcție de primirea înștiințării de începere a lucrărilor Declarăm că în calitate de ofertant ne asumăm răspunderea pentru respectarea termenilor și condițiilor solicitate de beneficiar în documentele de Achiziție Publică.

Semnat: 21 mai 2026

Nume: Nedelcu Alina

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: LIFT UP.SRL

