

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR- 4 luni
Ремонт кровли Гимназии с. Буджак (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2023				
		AUGUST	SEPTEMBRIE	OCTOMBRIE	NOIEMBRIE	
1	Categoria de lucrări: Демонтажные работы	X				
2.	Categoria de lucrări: Кровельные работы	X	X			
3.	Categoria de lucrări: Водосточная система		X			
4.	Categoria de lucrări: Вент. шахты существующие			X		
5.	Categoria de lucrări: Подшивка кровли				X	

Semnat: _electronic_

Data completării: 11.07.23

Nume: _Jardan Vasile

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: _SRL Pyramidgrup_