

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului "Alimentarea cu apă și canalizare satul Sărățica Nouă, r-nul Leova."

2. Numărul și data contractului: nr.01 din 21.01.2014.

3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria com. Sărățica Nouă i.

4. Adresa beneficiarului: s. Sărățica Nouă, r-nul Leova.

5. Țara: Republica Moldova.

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

a) inițială TRANSA VI
(la data semnării contractului) 2 000 000,00 lei

b) finală TRANSA VI
(la data finalizării contractului) 2 000 000,00 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost.

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată: 18 luni

b) efectiv realizată 9 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor (Transa VI) nr.6 din 19.08.2020.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Contractul nr.01 din 21.01.2014 privind lucrările la obiectul "Alimentarea cu apă și canalizare satul Sărățica Nouă, r-nul Leova." a fost semnat cu suma totală de 9.395.503,00 lei, dar deoarece este finanțat din FEN (Fondul Ecologic Național) pe tranșe și autoritatea contractantă nu a putut asigura contribuția proprie decât cu mici sume anual, lucrările au fost executate în limita alocărilor anuale, astfel obiectul urmează a fi recepționat integral în anul 2021. Menționez că a fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor pe fiecare tranșă aprobată respectiv: Tranșa I – 500,00 mii lei (anul 2014); Tranșa II – 1.000,00 mii lei (anul 2014); Tranșa III – 500,00 mii lei (anul 2014); Tranșa IV – 1.000,00 mii lei (anul 2015); Tranșa V – 2.000,00 mii lei (2016-2019); Tranșa VI – 2.000,00 mii lei (2019-2020)

Data completării: 01.07.2021

Semnat: _____

Nume: POPOV Vitalie

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Vipart Plus"