

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Lucrărilor de reparație a subsolului blocului de studii din str. Bănulescu-Bodoni, 33

Denumirea lucrarilor	LUNILE																																	
	I Luna														II Luna																			
Lucrari de pregatire si demontari	■																																	
Tavan				■											■																			
Pereti				■											■							■												
Pardosele				■														■																
Rafturi				■																												■		

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 5 zile dupa semnarea contractului si vor dura 60 zile

Data completării 05/05/2022

Semnat: _____

Nume: Cebotari Andrei

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Rosivid

