



„Visom Cons,,SRL

Construcții de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-ediliare, reconstrucții, producere, chirie utilaje construcții.

MD-2081, Republica Moldova, mun. Chișinău com. Bubuieci s. Bîc str. Grădinarilor 131A, C/F-1020600017616, TVA-0611593.
Tel: 060-10-12-12, 068-11-04-06, 060-10-1234, 068-11-00-36, 068-11-00-36. E-mail: visomconsrsl@mail.ru

Anexa nr. 10 la Documentația
standard nr. 69 din 07 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Primăria Ciuciuleni
Reparația capitală a tavanului sălii de concert a Casei de Cultură din s.
Ciuciuleni, r. Hîncești

Perioada	Activități principale	Detalii
01.10 – 05.10 (săpt.1)	Organizare șantier, montare schelă	schelă metalică tubulară, pregătire materiale, delimitare zonă de lucru
06.10 – 14.10 (săpt.2)	Demontări și desfaceri	lambriuri, termoizolație, tavane vechi, transport și evacuare deșeuri
15.10 – 21.10 (săpt.3)	Structură tavan suspendat	montare elemente metalice, confecții, suduri
22.10 – 28.10 (săpt.4)	Vopsitorii protecție metal	vopsire cu miniu de plumb, fixări, verificări structurale
29.10 – 03.11 (săpt.5)	Izolații termo-fono	montare vată minerală, barieră de vapori, folie polimerică
04.11 – 08.11 (săpt.6)	Finalizare strat termoizolator	completări, fixări, verificare continuitate izolație
09.11 – 15.11 (săpt.7)	Tavane gips-carton plane	structură CD/UD, montaj plăci, decupaje corpuri iluminat
16.11 – 20.11 (săpt.8)	Tavane gips-carton curbe	structură specială, montaj plăci, prinderi suplimentare
21.11 – 24.11 (săpt.9)	Impaslitura din fibră de sticlă, amorsaj	aplicare strat fibră de sticlă, aracet, grunduire
25.11 – 27.11 (săpt.10)	Chituire și șlefuire	aplicare chit Eurofin, rectificări, finisaje intermediare
28.11 – 30.11 (săpt.10)	Vopsire interioară și recepție preliminară	3 straturi vopsea, retușuri finale, pregătire pentru recepție

Data completării: 13.09.2025

Nume: Moșneaga Olesea

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „ VISOM – CONS „, SRL