

Grafic de executare

"Elaborarea Planului Urbanistic General al comunei Lipoveni, raionul Cimișlia"

Denumirea organizației beneficiare:

**Primăria comunei Lipoveni
raionul Cimișlia**

Denumirea organizației de proiectare:

SRL "W Arch-Urban"

Nr.	Denumirea etapei	Termenul lucrări
1	2	3
	"Servicii de elaborarea Planului Urbanistic General al comunei Lipoveni, raionul Cimișlia"	240 zile (dar nu include procedura de avizare, consultare și primirea datelor inițiale) până la 28 iulie 2026
	inclusiv:	
1	Etapa I (0%)	
	Colectarea datelor inițiale și pregătirea materialelor topografice	14 zile
2	Etapa II (15%)	
	Încadrarea în teritoriu	80 zile
	Situația existentă. Zonificarea teritoriului.	
	Situația hidrogeotehnică	
	Situația existentă. Disfuncționalități și priorități.	
3	Etapa III (40%)	
	Încadrarea în teritoriu (document final)	80 zile
	Situația existentă. Zonificarea teritoriului (document final)	
	Situația hidrogeotehnică	
	Situația existentă. Disfuncționalități și priorități. (document final)	
	Reglementări. Zonificarea teritoriului.	
	Unități teritoriale de referință	

	Reglementări. Căi de comunicație și transport.	
	Reglementări. Alimentare cu apă (document în versiunea preliminară)	
	Reglementări. Canalizare (document în versiunea preliminară)	
	Reglementări. Alimentare cu energie electrică (document în versiunea preliminară)	
	Reglementări. Energie termică și Gaze naturale (document în versiunea preliminară)	
	Obiective de utilitate publică	
	Reglementări. Circulația terenurilor.	
	Reglementări. Zone industriale (unități economice)	
	Reglementări. Protecția mediului (document în versiunea preliminară)	
4	Etapa IV (35%)	
	Corectarea și finisarea proiectului	66 zile
	Regulament Local de Urbanism	
	Memoriu general	
5	Etapa V (10%)	
	Procedura de avizare	

Semnat: _____

Nume: **VOLCU Mina**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei: **SRL ”W Arch-Urban”**