

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul	2026			
		Luna - din momentul semnării contractului și a ordinului de începere a lucrărilor				
		04	05	06	07	08
1.	Organizare de șantier, executarea lucrarilor					
2.	Instalarea pavajului în scuarul Primăriei com.Tohatin	Pina la 15 mai 2026				

Semnat: (semnat electronic)

Nume: Secieru Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei SRL PRO-KASS-INV