

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construcție-montare a Centralei fotovoltaice ON-GRID cu puterea de 40.12kW pe clădirea din str. Ion Pelivan 30, mun. Chișinău

Denumirea lucrarilor	Termenul de executie 30 zile																													
	anul 2025																													
zile	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Lucrări pregătitoare																														
Lucrări de reparatie																														
Dare in exploatare																														

Lucrările vor începe în decurs de 5 zile după semnarea dispoziției de începere a lucrărilor, care vor dura 30 zile

Administratorul companiei SRL TELSI ENERGY ȚURCAN Ion