

NOBIL CONSTRUCȚIE

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație capitală a acoperișului blocului de studii al Academiei „Ștefan cel Mare” din str. Sf. Vineri, 7

N	Denumirea lucrarilor	ZILE																							
		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	45		
	Edificiu lit B																								
	Demontarea	+	+	+																					
	Incarcarea materialelor			+																					
	Transportarea gunoiului			+																					
	Acoperis																								
	Bariera contra vaporilor				+	+	+																		
	Polisterolbeton							+	+																
	Montare plase sudate							+	+																
	Strat suport pentru pardoseli							+	+																
	Amorsarea suprafetelor									+	+														
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase											+	+	+	+	+									
	Gargui(Gura de scurgere)											+													
	Aeratoarelor pentru acoperisuri											+													
	Zidarie din caramida la cosurile de ventilatie						+	+																	
	Tencuieli exterioare															+	+								
	Caciula de protectie																+								
	Edificiu lit G																								
	Demontarea			+	+																				
	Incarcarea materialelor					+																			
	Transportarea gunoiului					+																			
	Acoperis																								
	Bariera contra vaporilor															+									
	Polisterolbeton																+	+							
	Montare plase sudate																+	+							
	Strat suport pentru pardoseli																+	+							

	Amorsarea suprafetelor																		+	+				
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase																			+	+	+	+	+
	parapet protectie																				+	+		
	Picurator																							+
	Aeratoarelor pentru acoperisuri														+									
	Tencuieli exterioare																						+	

Nume/prenume: Cebotarenco M.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei Nobil Constructie SRL