

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Obiect: Lucrări de reabilitare a drumurilor din com.Grătiești, mun.Chișinău:
îmbrăcăminte- beton armat**

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	An 2025
1	Lucrări de reabilitare a drumurilor din com.Grătiești, mun.Chișinău: îmbrăcăminte- beton armat str.A. Russo, s.Gratiesti str.Alexandru cel Bun.s.Gratiesti str.Ion Ceanga, s.Gratiesti str.Alexandru cel Bun s.Hulboaca. str.Alexandru Plamadeala, s.Gratiesti str.Alba Iulia s.Gratiesti. str.Vasile Alexandri s.Hulboaca. str.Calea Orheiului, s.Gratiesti. str.Vasile Alexandri s.Gratiesti. str. Tineretului s.Gratiesti str.Aldea Teodorovici, s.Hulboaca	Data semnării contractului 120 zile Terminarea lucrărilor

Termen de execuție: **120 zile din data semnării contractului**

Notă: În dependență de condițiile meteorologice, graficul de execuție poate fi modificat.

Semnat: _____

Nume: Negura Gheorghe

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „Acit-Trans”