

ФОРМУЛЯР F3.5

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

на объекте: «Устройство тротуара шириной 1,5 м из брусчатки толщ.40 мм по ул.Ленина от Центра здоровья до ул.Хедерлез с.Бешалма»

№ п/п	Группа объектов/наименование объекта	2019 год, месяцы											
		август			сентябрь			октябрь			ноябрь		
		10дн.	10дн.	10дн.	10дн.	10дн.	10дн.	10дн.	10дн.	10дн.	10дн.	10дн.	10дн.
1.	1.1.1. Устройство тротуарной плитки по ул.Ленина от Центра здоровья до ул.Карачобана, L=121,0м, В=1,5м.												
2.	1.1.2. Устройство тротуарной плитки по ул.Ленина от ул.Карачобана до ул.Победа, L=161,4м, В=1,5м.												
3.	1.1.3. Устройство тротуарной плитки по ул.Ленина от ул. Победа до до ул.Гагарина, L=135,6м, В=1,5м.												
4.	1.1.4. Устройство тротуарной плитки по ул.Ленина от ул.Гагарина до ул.Хедерлез, L=289,3м, В=1,5м.												

Дата заполнения: 13.07.2019 г.

Подписано: _____
 Фамилия: *Кройтор Василий Степанович*
 Должность в рамках фирмы: *директор*
 Наименование фирмы: *ООО «ENI EV»*

