

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Extinderea rețelilor de canalizare in s. Napadeni, r-ul Ungheni (Actualizare 2024) Zona 1-Zona II

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025			
		Luna			
		1	2	3	4
1.	Organizare de șantier				
2.	Obiect 01	-----	-----	-----	-----
	Categoria de lucrări:	-----	-----	-----	-----
	_____	-----	-----	-----	-----
	_____	-----	-----	-----	-----
		-----	-----	-----	-----
		-----	-----	-----	-----

Termen de execuție: 4 (patru) luni.

Nume: Guțanu Pavel

Funcția: Director

Semnătura _____