

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație a blocului de operații și secției de obstetrică Nr.1
2. Numărul și data contractului Nr.127 din 17 iunie 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP IMC
4. Adresa beneficiarului mun.Chișinău, str. Burebista, 93
5. Țara RM
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului) 6 218 166,84 lei
 - b) finală (la data finalizării contractului) 7 129 368,68 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: -
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 4 (patru) luni
 - b) efectiv realizată 5 (cinci) luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Acord adițional nr.174 din 07.12.2021
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.3 din 20.01.2022
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție -
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 30.03.2024

Semnat: _____

Nume: Nigai Andrei

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „UNICONS AP”

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrări de reparație a secției de arsuri, Clinica „Emilian Coțaga”"

2. Numărul și data contractului Nr.156 din 10.11.2020

3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP Institutul Mamei și Copilului

4. Adresa beneficiarului or.Chişinău, str. Burebista, 93

5. Țara RM

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului) 3 566 272,99 lei

b) finală (la data finalizării contractului) -

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: -

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

g) contractată 3 (trei) luni

h) efectiv realizată 3 (trei) luni

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.1 din 23.07.2021

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție -

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 30.03.2024

Semnat: _____

Nume: Nigai Andrei

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „UNICONS AP”

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului „Lucrări de reparație a Unității de Primire Urgente, Clinica Em. Coțaga”

2. Numărul și data contractului Nr. 112 din 20.05.2020

3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP Institutul Mamei și Copilului

4. Adresa beneficiarului or.Chişinău, str. Burebista, 93

5. Țara RM

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului) 4 419 520,33 lei

b) finală (la data finalizării contractului) 5 019 341,04 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: -

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

j) contractată 4 (patru) luni

k) efectiv realizată 5 (cinci) luni

l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Acord Adițional Nr.159 din 08.12.2020

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.01 din 03.12.2020

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție -

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 30.03.2024

Semnat: _____

Nume: Nigai Andrei

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „UNICONS AP”

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație a blocului de operații și secției de obstetrică Nr.1
2. Numărul și data contractului Nr.164 din 14 septembrie 2022
3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP IMC
4. Adresa beneficiarului mun.Chișinău, str. Burebista, 93
5. Țara RM
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului) 8 258 783,02,84 lei
 - b) finală (la data finalizării contractului) 9 273 210,77 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: -
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - m) contractată 3,5 (patru) luni
 - n) efectiv realizată 4,5 (cinci) luni
 - o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Acord adițional nr.188 din 22.12.2022
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.2 din 17.03.2023
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție -
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 30.03.2024

Semnat: _____

Nume: Nigai Andrei

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „UNICONS AP”

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului „Reparația și Modernizarea Unității de Terapie Intensivă din cadrul Spitalului Clinic Municipal Nr.1 Gheorghe Paladi din str. Melestiu 20, mun. Chișinău”

2. Numărul și data contractului Nr.MD MHLSP-316533-CW-RFO

3. Denumirea/numele beneficiarului Ministerul Sănătății al Republicii Moldova

4. Adresa beneficiarului mun.Chișinău, str. Vasile Alecsandri, 2

5. Țara RM

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului) 15 340 669,39 lei (fără TVA)

b) finală (la data finalizării contractului) 16 371 231,80 lei (fără TVA)

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: -

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

p) contractată 7 (șapte) luni

q) efectiv realizată 9 (nouă) luni

r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Acord adițional nr.2 din 08.08.2023

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.04 din 30.11.2023

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție -

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 30.03.2024

Semnat: _____

Nume: Nigai Andrei

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „UNICONS AP”