

## EMPIRE BUILDING COMPANY

Anexa nr. 10 la Documentația standard nr  
 APROBATĂ prin Ordinul MF  
 nr. 69 din 07 mai 2021

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

***Reparația incaperilor cladirii secției traumatologie la  
 IMSP Spitalul Raional Hincești***

| Nr.<br><br>d/o | Grupa de obiecte/denumirea<br>Obiectului                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Anul 2026<br>din momentul predării<br>de către Beneficiar a<br>obiectului /spațiului de<br>către Antreprenor de la<br>primirea ordinului de<br>începere a lucrărilor și<br>din data semnării<br>contractului de achiziții<br>publice, și înregistrării<br>contractului la<br>Trezoreria MF<br>perioada de execuție<br><u>martie -aprilie 2026</u> |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.etapa        | -Organizare de șantier.<br>Executarea șapei , pregătirea linoleum<br>--Lucrări de demolare și demontare<br>-Tencuieli interioare cu hidroizolare și<br>armare<br>-Reparații la uși ,glafuri<br>,teracota<br>-Demontare și vopsitorii<br>radiatoare<br>-Zugrăveli aplicate pe pereți<br>și tavane.<br>-Montare linoleum medical | <u>M A R T I E</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.etapa        | -Montarea suporturi pentru<br>perdele<br>- Montare obiecte sanitare<br>- Montare becuri , leduri etc<br>- Montarea diverse<br>- Alte lucrări mici de<br>reparații , tuburi pentru cablu etc.<br>- Lucrări de igienizare<br>- Evacuare gunoi                                                                                    | <u>A P R I L I E</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

-

Data completării 25.02.2026

Semnat: Semnătură electronică

Nume/prenume: Cojocaru Corina

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei EMPIRE BUILDING

COMPANY Adresa: MD-2023

C h i ș i n a u , str.Maria Dragan 30 IDNO

1023600052239

---