

Anexa nr.10
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrări de reparație în secția reabilitare fizică de la IMSP AMT Centru, bloc CMF-7

r. D/	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2025															
		luni															
		1								2							
1	Organizarea de santier																
2	Desfaceri/demolare																
3	Lucrari de reparație																
4	Lucrari tehnico sanitare																
5	Lucrarile electrice																

Durata de executie - 40 zile

