

**FORMULARUL 3.3**  
**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

**“Asamblarea unei scene de vară în s.Porumbrei”**  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024
1.	Organizare de șantier	<b>30 zile de la semnarea contractului</b>
2.	Obiect 01- <b><u>“Asamblarea unei scene de vară în s.Porumbrei”</u></b>	
<b>Toate lucrarile se vor efectua confor caietului de sarcini, fara abateri de la el.</b>		

Data completării: 16.08.2024

Semnat: Semnat electronic

Nume: Ceban Ion

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL "Consdeluxprim"