

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Lucrări de reparație a pavilioanelor la Instituția de Educație Timpurie din com. Băcioi, mun. Chișinău**

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022 ( 2 luni )				
			2 săptămâni	2 săptămâni	2 săptămâni	2 săptămâni
1.	Organizare de șantier	2 zile				
2.	Lucrari de demontare		*****			
3.	Lucrari de reparatie pavilioane		*****	*****	*****	*****
4.	Constructia a 2 pavilioane noi		***	*****	*****	*****
5.	Lucrari de pavare				*****	*****

Nume: [Maria Chiperi]  
Funcția: [Director]