

Anexa nr. 10

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Denumirea obiectivului: "Reparația sălii sportive a Liceului Teoretic "Natalia Gheorghiu, după inundație"

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	AN 2021-2022																											
		LUNA 1				LUNA 2				LUNA 3				LUNA 4				LUNA 5				LUNA 6				LUNA 7			
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
	Organizarea de santier	■																											
1	Lucrari generale de constructie. (Demontari).	■	■	■	■																								
2	Lucrari generale de constructie. (Marca SA).					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
3	Apeduct A1.					■	■	■	■																				
4	Apeduct fierbinte T3.					■	■	■	■																				
5	Canalizare.					■	■	■	■																				
6	Demontarea instalatiilor sanitare.	■	■	■	■																								
7	Incalzire					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
8	Incalzire. Demontare.					■	■	■	■																				
9	Ventilarea.					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
10	Ventilare. Demontare.					■	■	■	■																				
11	Instalatie de iluminat, iluminat electric.									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
12	Dispozitive si mijloace pentru automatizare AIVC																												
13	Utilaj tehnologic sportiv.																												
	Total (7 luni)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

Semnat:

Nume: Pavel PLAMADEALA

Funcția în cadrul

întreprinderii: Director General

Denumirea întreprinderii: IM PRO EX 2005 SRL