

## Grafic de executare a lucrărilor

Obiect : ” Lucrări de replanificare a demisolului Blocului A în vederea organizării spațiilor pentru autoclave, sterilizare și crearea Unității Centrale de Farmacie Spitalicească în cadrul IMSP SR Ialoveni”

№	Grupa de obiecte	2026									
		III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	Lucrări de demolare și resistematizare.										
2	Comunicații telefonice și semnalizare antiincendiu.										
3	Lucrări de construcții și finisări interioare.										
4	Rețele electrice interioare										
5	Rețele interioare de alimentare cu apă și canalizare										
6	Rețele de încălzire, ventilare și condiționare										

Semnat:

Nume: Cicanci Ivan

Funcția în cadrul firmei: Director «CONSIT PRO» S.R.L.