

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de amenajare cu pavaj a curții grădiniței de copii nr.2 „Floricea” din s.Cojușna r-nul Strășeni  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026									
		Luna									
		03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
	Organizare de șantier										
1.	Obiect 01 Lot I Categorie de lucrări: <u>Lucrări de amenajare cu pavaj a curții grădiniței de copii nr.2 „Floricea” din s.Cojușna r-nul Strășeni</u>			-----	-----						

Lucrările se vor executa în 2 luni

Semnat: Semnătură electronică

Nume: Boclinca Serghei

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: “Servicons Plus” S.R.L.