

Diagrama Gantt. Descifrarea etapelor.

Denumire etapa	Durata	Inceput etapa	Sfarsit etapa
Semnarea contractului	1 days	Wed 5/30/25	Fri 5/30/25
Instalarea, configurarea și setarea infrastructurii în Mcloud, aplicațiilor de conversie și de integrare/publicare pe Web	5 days	Wed 5/30/25	Tue 6/3/25
Testarea și corectarea aplicațiilor	1 wk	Wed 6/4/25	Tue 6/10/25
Sistemul informatic de gestiune si publicare pregatit	0 days	Tue 6/10/25	Tue 6/10/25
Generarea codurilor PIN și transmiterea lor personalului Beneficiarului pentru repartizare	1 day	Sun 6/1/25	Sun 6/1/25
Instalarea și setarea echipamentelor de scanare la Centrul de verificare nr. 1	1 day	Mon 6/2/25	Mon 6/2/25
Testarea echipamentelor la Centrul de verificare nr. 1	1 day	Tue 6/3/25	Tue 6/3/25
Instruirea și aprobarea operatorilor la Centrul de verificare nr. 1	1 day	Tue 6/3/25	Tue 6/3/25
Scanarea lucrărilor la Centrul de verificare nr. 1, sesiunea primară	15 days	Tue 6/3/25	Mon 6/23/25
Instalarea și setarea echipamentelor de scanare la Centrul de verificare nr. 2	1 day	Thu 6/5/25	Thu 6/5/25
Testarea echipamentelor la Centrul de verificare nr. 2	1 day	Fri 6/6/25	Fri 6/6/25
Instruirea și aprobarea operatorilor la Centrul de verificare nr. 2	1 day	Fri 6/6/25	Fri 6/6/25
Scanarea lucrărilor la Centrul de verificare nr. 2, sesiunea primară	12 days	Fri 6/6/25	Mon 6/23/25
Instalarea și setarea echipamentelor de scanare la Centrul de verificare nr. 3	1 day	Thu 6/5/25	Thu 6/5/25
Testarea echipamentelor la Centrul de verificare nr. 3	1 day	Fri 6/6/25	Fri 6/6/25
Instruirea și aprobarea operatorilor la Centrul de verificare nr. 3	1 day	Fri 6/6/25	Fri 6/6/25
Scanarea lucrărilor la Centrul de verificare nr. 3, sesiunea primară	10 days	Tue 6/10/25	Mon 6/23/25
Instalarea și setarea echipamentelor de scanare la Centrul de verificare nr. 4	1 day	Mon 6/9/25	Mon 6/9/25
Testarea echipamentelor la Centrul de verificare nr. 4	1 day	Tue 6/10/25	Tue 6/10/25
Instruirea și aprobarea operatorilor la Centrul de verificare nr. 4	1 day	Tue 6/10/25	Tue 6/10/25
Scanarea lucrărilor la Centrul de verificare nr. 4, sesiunea primară	10 days	Tue 6/10/25	Mon 6/23/25
Instalarea și setarea echipamentelor de scanare la Centrul de verificare nr. 5	1 day	Sun 6/1/25	Sun 6/1/25
Testarea echipamentelor la Centrul de verificare nr. 5	1 day	Mon 6/2/25	Mon 6/2/25
Instruirea și aprobarea operatorilor la Centrul de verificare nr. 5	1 day	Mon 6/2/25	Mon 6/2/25
Scanarea lucrărilor la Centrul de verificare nr. 5, sesiunea primară	5 days	Mon 6/2/25	Sun 6/8/25
Instalarea și setarea echipamentelor de scanare la Centrul de verificare nr. 6	1 day	Wed 6/4/25	Wed 6/4/25
Testarea echipamentelor la Centrul de verificare nr. 6	1 day	Thu 6/5/25	Thu 6/5/25
Instruirea și aprobarea operatorilor la Centrul de verificare nr. 6	1 day	Thu 6/5/25	Thu 6/5/25
Scanarea lucrărilor la Centrul de verificare nr. 6, sesiunea primară	4 days	Thu 6/5/25	Tue 6/10/25
Instalarea și setarea echipamentelor de scanare la Centrul de verificare nr. 7	1 day	Wed 6/4/25	Wed 6/4/25
Testarea echipamentelor la Centrul de verificare nr. 7	1 day	Thu 6/5/25	Thu 6/5/25
Instruirea și aprobarea operatorilor la Centrul de verificare nr. 7	1 day	Thu 6/5/25	Thu 6/5/25
Scanarea lucrărilor la Centrul de verificare nr. 7, sesiunea primară	5 days	Mon 6/9/25	Sat 6/14/25
Instalarea și setarea echipamentelor de scanare la Centrul de verificare nr. 8	1 day	Mon 6/9/25	Mon 6/9/25
Testarea echipamentelor la Centrul de verificare nr. 8	1 day	Tue 6/10/25	Tue 6/10/25
Instruirea și aprobarea operatorilor la Centrul de verificare nr. 8	1 day	Tue 6/10/25	Tue 6/10/25
Scanarea lucrărilor la Centrul de verificare nr. 8, sesiunea primară	7 days	Mon 6/9/25	Tue 6/17/25
Publicarea pe Web a testelor de bacalaureat pentru sesiunea primară	1 day	Thu 6/26/25	Thu 6/26/25
Retragerea testelor de bacalaureat pentru sesiunea primară de pe Web	1 day	Fri 6/27/25	Fri 6/27/25
Sesiunea primara incheiata	0 days	Fri 6/27/25	Fri 6/27/25
Scanarea lucrărilor la Centrul de bacalaureat nr. 3, contestații sesiunea primară	5 days	Sat 6/28/25	Thu 7/3/25
Scanarea lucrărilor la Centrul de bacalaureat nr. 4, contestații sesiunea primară	5 days	Sat 6/28/25	Thu 7/3/25
Scanarea lucrărilor la Centrul de verificare nr. 4, sesiunea suplimentară	8 days	Mon 7/14/25	Wed 7/23/25
Publicarea pe Web a testelor de bacalaureat pentru sesiunea suplimentară	1 day	Thu 7/24/25	Thu 7/24/25
Retragerea testelor de bacalaureat pentru sesiunea primară de pe Web	1 day	Fri 7/25/25	Fri 7/25/25
Sesiunea suplimentara incheiata	0 days	Fri 7/25/25	Fri 7/25/25
Scanarea lucrărilor la Centrul de bacalaureat nr. 4, contestații sesiunea suplimentară	5 days	Sat 7/26/25	Thu 7/31/25
Accesul reprezentanților Beneficiarului la toate testele scanate prin intermediul aplicației Web	88 days	Thu 6/26/25	Mon 10/27/25
Distrușgerea infrastructurii și a datelor din Mcloud	1 day	Tue 10/28/25	Tue 10/28/25
Proiectul incheiat	0 days	Tue 10/28/25	Tue 10/28/25

