

## Graficul de executare a „Lucrarilor de reparație sistemului de încălzire la IP Gimnaziul Peticeni”

### *Saptamini*

		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Achizitionarea utilajelor necesare								
2	Lucrari de constructie								
3	Montare Utilaj								
4	Transmiterea in exploatare a sistemului								

**„POSTMODERN” S.R.L.**

10 mai 2024

Administrator \_\_\_\_\_

Mitrofanov Ghenadie