

Anexa nr. 10  
la Documentația standard nr.69

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrări de construcție capitală a terenului de minifotbal cu îngrădire metalică și înveliș artificial amplasat în satul Semeni”

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea                                                                                                                                      | ANUL 2024          |      |       |       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|-------|-------|
|         |                                                                                                                                                                 | 30 zile lucratoare |      |       |       |
|         |                                                                                                                                                                 | 01-7               | 8-14 | 15-21 | 22-30 |
| 1       | Organizare de șantier                                                                                                                                           |                    |      |       |       |
| 2       | <b>Categoria de lucrari:</b><br>Lucrări de construcție capitală a terenului de minifotbal cu îngrădire metalică și înveliș artificial amplasat în satul Semeni; |                    |      |       |       |

Graficul de executare este legat în mod direct de ordinul de incepere a lucrarilor.

Semnat: \_\_\_electronic\_\_\_

Nume: \_\_\_Stavila Vitalie\_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: \_\_\_Director\_\_\_

Denumirea firmei \_\_\_SC „Vastavit” SRL\_