

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Schimbarea tamplariei caminul 3 balcoane”

(denumirea lucrărilor)

Nr d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019	Luna			
1.	Organizare de șantier	06	07	08	09	10
2.	Obiect 01 Categoria de lucrări: Lucrari de demontare a ferestrelor si usilor Lucrari de confectionare si montarea ferestrelor si usilor Lucrari de tencuieli Total:30zile		22.07-----	22.08		

Semnat:

Nume: Cazac Aurel

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Mobiclass”

FORMULARUL F3.4

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

(denumirea serviciilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul			...	Anul (n)
		Luna				
		07	08	09	...	2019
1.	Faza 1 Studii, foto fixarea, releveu, investigații ingineresti etc	22.07.	22.08....			
2.	Faza 2 Schiță de proiect _____					
3.	Faza 3 Proiect de execuție (desene și deviz): _____ _____ _____					
...	Faza 4 montarea si reparatia tencuielilor <u>TOTAL 30 zile</u>					

Semnat: _____

Nume: Cazac Aureliu

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei : SRL MOBICLASS