

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

**„Lucrări de replanificare a demisolului Blocului A în vederea organizării spațiilor pentru autoclavare, sterilizare și crearea Unității Centrale de Farmacie Spitalicească în cadrul IMSP SR Ialoveni”**

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/<br>denumirea obiectului       | 2026 |    |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |   |   |
|---------|---|------|----|---|---|----|---|---|----|---|---|----|---|---|---|---|
|         |   | 05   | 06 |   |   | 07 |   |   | 08 |   |   | 09 |   |   |   |   |
| 1       | Organizare de șantier                           | ■    |    |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |   |   |
| 2       | Categoria de lucrări:                           |      |    |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |   |   |
|         | <b>Soluții arhitecturale</b>                    |      |    |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |   |   |
|         | <i>Lucrari de demolare</i>                      | ■    | ■  |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |   |   |
|         | <i>Timplarie</i>                                |      |    |   |   |    |   |   |    |   | ■ | ■  | ■ | ■ |   |   |
|         | <i>Finisare tavan</i>                           |      |    | ■ | ■ | ■  | ■ | ■ | ■  | ■ | ■ | ■  | ■ | ■ | ■ | ■ |
|         | <i>Finisare pereti</i>                          |      |    | ■ | ■ | ■  | ■ | ■ | ■  | ■ | ■ | ■  | ■ | ■ | ■ | ■ |
|         | <i>Finisare pardosele</i>                       |      |    | ■ | ■ | ■  | ■ | ■ | ■  | ■ | ■ | ■  | ■ | ■ | ■ | ■ |
|         | <b>Rețele de apeduct și canalizare</b>          |      |    |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |   |   |
|         | <i>Lucrari de constructie</i>                   |      |    | ■ | ■ | ■  | ■ | ■ | ■  |   |   |    |   |   |   |   |
|         | <i>Montarea echipament</i>                      |      |    |   |   |    |   |   |    |   |   | ■  | ■ | ■ | ■ |   |
|         | <b>Echipament electric. Iluminare electrica</b> |      |    |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |   |   |
|         | <i>Lucrari de constructie</i>                   |      |    | ■ | ■ | ■  | ■ | ■ | ■  |   |   |    |   |   |   |   |
|         | <i>Lucrari de montare</i>                       |      |    |   |   |    |   |   |    |   | ■ | ■  | ■ | ■ | ■ |   |
|         | <b>Conditionarea</b>                            |      |    |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |   |   |
|         | <i>Lucrari de constructie</i>                   |      |    |   | ■ | ■  | ■ | ■ | ■  | ■ |   |    |   |   |   |   |
|         | <i>Lucrari de montare</i>                       |      |    |   |   |    |   |   |    |   |   | ■  | ■ | ■ | ■ | ■ |
|         | <b>Ventilarea</b>                               |      |    |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |   |   |
|         | <i>Lucrări de constructie</i>                   |      |    |   | ■ | ■  | ■ | ■ | ■  | ■ |   |    |   |   |   |   |

