

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparare a acoperișului Bloc nr.3, Morfopatologie a IMSP IMU
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024			
		1	2	3	N
1.	Organizare de șantier	15.04.2024			
2.	Lucrari de constructie	-	16.04.2024	-	-
3.	Finisare lucrarilor	-	-	17.05.2024	-

Detalii ale graficului de executie se vor prezenta la semnarea contractului.

Data completării: 05.04.2024

Semnat: _____

Nume: Donciu Ruslan

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: **Ruviconstruct SRL**