

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr. __69__
din “7” mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparația capitală a părții drumului pe str.A. Pușkin în or. Basarabeasca, r-nul Basarabeasca

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023		Anul 2024	
		Luna			
		De la 15 Noiembrie	Pina la 15 Decembrie	Ianuarie	
1.	Organizare de șantier				
2.	Categoria de lucrări: <u>Подготовительные работы</u>				
3.	Categoria de lucrări: <u>Укладка бордюров и дорожного полотна</u>				
4.	Categoria de lucrări: <u>Водопрпускные работы</u>				

Сроки выполнения работ могут сдвигаться, т.к. данные виды работ напрямую зависят от погодных условий.

Data completării: 05.11.2023

Nume/prenume: Dodica Alina

Funcția: director

Denumirea operatorului economic SRL „SpeedQual COM”



+373060242426
+373060942091



MD-6701, or. Basarabeasca,
str. 28 Iunie, 53



alina.dodica@mail.ru