

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrari de reparatie a blocului alimentar IP CREPOR _
(denumirea lucrărilor)
Termenul de executare a lucrarilor 1,5 luni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021				...	Anul (n)
		Luna					
		1	2	3	...	n	
1.	Organizare de șantier	Luni					
2.	Obiect 01 Categoría de lucrări: Lucrari de reparatie a blocului alimentar _____	1,5 luni					
3.	Obiect 02 Categoría de lucrări: _____ _____						
...	Obiect n ... Categoría de lucrări: _____ _____						

Semnat: _____

Nume: _____ Chiriac _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____ Director _____

Denumirea întreprinderii: _____ SRL „Consprimfort” _____