

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație/amenajarea teritoriului

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023											
		Luna											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Organizare de șantier											v	
2	Lucrări de reparație											v	v

Notă: executarea lucrărilor va avea loc până la 25.12.2023.

Semnat:

Nume: Ion OBREJA

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: „Vic Dar Com” S.R.L.