

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

"Lucrări de pavare la I.P.Gimnaziul Olișcani" din s.Olișcani, rnul Șoldăneștii

Nr d/o	Grupa de obiecte /denumirea obiectului/	2022												
		iulie			august					septembrie				
		18-19	20-22	25-29	01-05	08-12	15-19	22-26	29-31	01-02	05-09	12-16	19	
1	Organizare de șantier	*****												
2	Lucrări de demontare (demontarea betoanelor vechi, pavajelor ,bordurilor , îmbrăcămintilor asfaltice).	*****	*****	*****										
3	Lucrări de terasiment (scarificarea manuală și mecanică a platformei ,)		*****	*****	*****	*****	*****							
4	Executarea stratului de fundație din piatră spartă. Lucrări de betonare		*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****		
5	Executarea pavajelor din placi de trotuare din beton prefabricat, așezate pe un strat din amestec de ciment și nisip 1:6,grosime strat de 10cm			*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****		
6	Montarea borduri , prefabricate din beton,așezate pe o fundație din beton (inclusiv săpătura manuală, strat de piatră spartă)			*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****		
7	Transmiterea șantierului "Beneficiarului"												*****	

Data completării 04.07.2022

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.R.L."Cadom-Gaz"

(semnatura autorizată)