

INVESTITOR:
Primăria mun. Strășeni

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 01 din 05.08.2022

Privind lucrarea Construcția acoperișului șarpant la Grădinița de copii nr. 4 din mun. Strășeni executată în cadrul contractului nr. 71 din 09.06.2022 încheiat între SC "Trivimol" SRL și Primăria mun. Strășeni.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. 022 din 14.06.2022 eliberată de Primăria mun. Strășeni, având valabilitatea de 12 luni.

2. Comisia de recepție creată prin Dispoziția Primarului Strășeni nr. 182 din 03.08.2022 și-a desfășurat activitatea în intervalul începând cu 05.08.2022, orele 10.00-10.30, fiind formată din:

Președintele comisiei :	Valentina CASIAN	– primar al municipiului Strășeni
Membrii comisiei :	Luiza NICOLAESCU	– arhitect - șef mun. Strășeni
	Oleg MUSTEAȚĂ	– director SC "Trivimol" SRL
	Igor JERECHI	– responsabil tehnic
	Lilia CORJIȚA	– director al grădiniței de copii nr.4
	Ion LOZOVANU	– consilier orășenesc
	Ludmila CHIRIAC	– consilier orășenesc
	(numele, prenumele, funcția)	

3. Au mai participat la recepție :
Ivan CİCANCİ - director SRL "Consit Pro", proiectant

4. Constatările comisiei de recepție:
- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
 - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:
- admiterea recepției la terminarea lucrărilor a obiectului cu remedierea obiectiilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
- examinarea documentației scrise și desenate precum și finalizarea lucrărilor executate

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Exploatarea obiectului conform destinației

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
Obiectul cu numărul cadastral 8001113202.01, adresa poștală mun. Strășeni, str. V. Micle nr. 9 destinația construcție de învățământ și educație, compus din următoarele construcții construcția de bază, suprafața la sol 580.6 m.p., suprafața acoperișului 670.0 m.p., numărul de etaje a gradiniței subsol + parter + 1 etaj.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 filă și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 05.08.2022 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei : Valentina CASIAN

Membrii comisiei: Luiza NICOLAESCU

Oleg MUSTEAȚĂ

Igor JERECHI

Lilia CORJIȚĂ

Ion LOZOVANU

Ludmila CHIRIAC

(numele, prenumele)

Specialiști:

(semnătura)

10. Lucrarea "Lucrări de construcție a acoperișului șarpant la Grădinița de copii nr. 4 din mun. Strășeni"

este:

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
SC "Trivimol" SRL
"05" august 2022

L.Ș.

(semnătura)

PRIMITĂ:
BENEFICIAR:
Primăria mun. Strășeni
"05" august 2022

L.Ș.

(semnătura)

Lista pieselor cuprinse în documentația tehnică ce nu au prezentată sau este incompletă
privind lucrarea ” Lucrări de construcție a acoperișului șarpant la Grădinița de copii nr. 4 din
mun. Strășeni”

Nu sunt

Executant:

SC ”Trivimol ” SRL



Beneficiari:

Primăria mun. Strășeni



Responsabil tehnic:

Igor Jereghi



Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică ce nu au fost executate

privind lucrarea **" Lucrări de construcție a acoperișului șarpant la Grădinița de copii nr. 4 din
mun. Strășeni"**

- **Montarea trapului metalic de la scara antiincendiară pînă la accesul pe acoperiș;**
- **Vopsirea elementelor metalice de prindere;**

Executant:

SC "Trivimol " SRL




Beneficiari:

Primăria mun. Strășeni



Responsabil tehnic:

Igor Jereghi



Anexa nr.3 la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 01 din 05.08.2022

**Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică la care nu s-au respectat prevederile
proiectului**

privind lucrarea **" Lucrări de construcție a acoperișului șarpant la Grădinița de copii nr. 4 din
mun. Strășeni"**

Nu sunt

Executant:

SC "Trivimol " SRL



Beneficiari:

Primăria mun. Strășeni



Responsabil tehnic:

Igor Jereghi

