

SRL "Flerixon"

Graficul

**de executare a lucrarilor de reparatii curente a unei portiuni de drum din s. Racovat, r.
Soroca**

Termen - 30 zile

Tipul lucrarilor	2020			Total
	conform contractului			
Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				333.627,43
TOTAL:				333627,43

Director SRL"Flerixon"

Usurelu V.