

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Achiziția lucrărilor de reparație a biroului tehnic din clădirea de producere SRL ”Ștefan Vodă-gaz”
or.Ștefan Vodă, str.Zona Industrială
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025			
		12-28 februarie	1-31 martie	1-30 aprilie	1-31 mai
1.	Organizare de șantier	V			
2.	Lucrari de constructie	V	V	V	
3.	Darea in exploatare a obiectului de lucru				V

Semnat: _____

Nume: Pronoza Victor

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL. Termprovit