

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de întreținere periodică a străzilor din mun. Chișinău prin aplicarea straturilor bituminoase subțiri turnate la rece de tip Slurry Seal, Sectorul Botanica

(denumirea lucrărilor)

Nr. Ord.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul				
		2026				
		Luna				
		06	07	08	09	10
0	Organizare de șantier					
1	Lucrări de întreținere periodică a străzilor din mun. Chișinău prin aplicarea straturilor bituminoase subțiri turnate la rece de tip Slurry Seal, Sectorul Botanica					

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor;
- factorii climaterici;

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică, respectiv nu mai tarziu de 01.11.2026.

Semnat: _____

Nume: TURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL