

## Graficul Calendaristic de execuție

„Lucrari de reparatie a unor strazi din s.Borogani, r-l Leova”

Total: 60 zile

Activități	SĂPTĂMÂNI							
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Str. Republicii	■	■						
Str. Ialpug		■	■					
Str. Olimp			■	■				
Str-la Republicii				■	■			
Str. Tricolorului					■	■		
Str. M. Eminescu						■	■	
Str. Integrarii							■	■
Str. Sanatatii							■	■

Data completării 27.05.2024

Cu stimă,

Ofertant,

„Prosperus-Cons” SRL

(semnătura autorizată)