

# A C H I Z I Ţ I I P Ū B L I C E

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 43

17 decembrie 2018

s.Cosnita

### Articolul 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma desfășurării LP nr. 21001157 din 01.12.2018 între *Consiliul Raional Dubăsari*, cu sediul în s. *Coșnița, rl Dubăsari, str. Păcii* înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. *1007601010507*, reprezentat prin *Policinschi Grigore, președintele raionului*, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și *F.C.I. CAPITAL S.R.L.*, cu sediul în *or. Chișinău, str. D.Rîșcanu, telefon/fax 022441162, 022442523*, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. *1003605002810*, autorizat prin Licența nr. *056360 seria AMMII din 18.08.2004* pentru activitatea în construcții: autorizația, eliberată de camera de licențiere, pe un termen de *15 ani*, pentru genurile de activitate construcții de cladiri, instalatii si rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentat prin *Galciuc Igor*, în calitate de *Director*, pe de altă parte.

### Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul se obligă să execute lucrările *Iluminarea unor porțiuni de drum local de interes raional aferente satelor Dorotcaia, Cosnita (LOT – II (PT-282 s. Coșnița), LOT – IV (PT-309 s. Dorotcaia)) Cod CPV: 45200000-9* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### Articolul 3. PERIOADA DE EXECUȚIE

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de *30 zile* de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modurile în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.



3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### **Articolul 4. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de *1386860,19 (un milion trei sute optzeci și șase mii opt sute șazeci) lei 19 bani, inclusiv TVA.*

4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale în baza documentelor prezentate de executare a lucrărilor.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

#### **Articolul 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

#### **Articolul 6. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE**

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.



- c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
- e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
- f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
- g) tabelele cu informațiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil pînă la **31.03.2019**.

**BENEFICIAR**

*Consiliul Raional Dubăsari*

**IBAN MD51TRPDBK312120B11719AB**

*c/b TREZMD2X*

*c/f 1007601010507*

(semnătura autorizată)



**ANTREPRENOR**


**F.C.I. CAPITAL S.R.L.**

**IBAN MD31PR002251390055900601**


*c/b PRCBMD22*

*c/f 1003605002810*

(semnătura autorizată)



\* În funcție de specificul lucrărilor care fac obiectul achiziției, autoritatea contractantă este în drept să includă careva clauze suplimentare

*Coordonator*  




**PROCES-VERBAL**  
**DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 162 din 18 mai 2019

Privind lucrarea „Iluminarea porțiunii de drum local de interes raional - L425, Pîrîta-Coșnița” (etapa I, L=1,9 km), în cadrul contractului nr. 43 din 17 decembrie 2018 încheiat între F.C.I. “Capital SRL” și “Consiliul raionul Dubăsari” pentru efectuarea lucrărilor de construcție.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 02 din 07 decembrie 2018 eliberată de Consiliul raionul Dubăsari, având valabilitatea 6 luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 03 aprilie 2019 ora 10<sup>00</sup> fiind formată din:

Președintele comisiei:	Valerie Sandul	- vicepreședintele raionului,
Membrii comisiei :	Alexei Gafeli	- primar s. Cosnița,
	Iurii Cauia	- responsabil tehnic cert. nr.0391,
	Vladimir Litvincenco	- diriginte de santier, cert. nr. 0091,
	Alexandru Donea	- diriginte de santier, cert. nr. 1272.

3. Au mai participat la recepție:

Ștefan Bejan	- inspector de stat în construcții,
Alexandr Beni	- diriginte de santier, cert. nr. 0089,
Aurel Negară	- proiectant, cert. nr. 0067,
Eudochia Nicolaev	- șef Direcția construcții,
Gheorghe Morarencu	- arhitect-șef, Direcția construcții.

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 care nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

De recepționat construcția la terminarea lucrărilor.

6. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Finalizarea lucrărilor de construcție-montaj conform documentației de proiect.

7. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:



Se accepta recepția la terminarea lucrărilor și se propune spre recepția finală.

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, destinația Illuminarea  
porțiunii de drum local de interes raional L425, Pîrîta-Coșnița” (etapa I, L=1,9 km) în sumă de  
739 377,38 lei.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de  
5 file, a fost încheiat astăzi 03 aprilie 2019 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei: Valeriu Sandul  
Membrii comisiei: Alexei Gafeli  
Iurii Cauia  
Vladimir Litvinenco  
Alexandru Donea

Au mai participat la recepție:

Alexandr Beni  
Aurel Negară  
Eudochia Nicolaev  
Gheorghe Morarenco

9. Concluzia Inspectiei de Stat in constructii:

Lucrarea „Illuminarea porțiunii de drum local de interes raional - L425, Pîrîta-Coșnița”  
(etapa I, L=1,9 km), este finalizata in volumul prevazut de documentația de proiect și deviz.  
Cartea tehnica este completa. Se accepta spre recepția finala după expirarea perioadei de  
garantie. și controlul volumelor conform HB 360

data 25.06.1986,  
18 mai 2019

Inspector DST “Centru”

Ștefan Bejan

10. Lucrarea „Illuminarea porțiunii de drum local de interes raional - L425, Pîrîta-Coșnița”  
(etapa I, L=1,9 km), din s. Coșnița, r-l Dubăsari este:

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

F.C.I. „Capital” SRL

”03” aprilie 2019

L.S:

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

Consiliul raional Dubăsari

”03” aprilie 2019

L.Ș.



Handwritten signature in blue ink over the stamp.





**Lista lucrărilor neexecutate din documentația scrisă și desenată**  
Obiectul „Iluminarea porțiunii de drum local de interes raional - L425, Pîrîta-Coșnița”  
(etapa I, L=1,9 km)

1. Toate piesele din documentația scrisă și desenată a obiectului sînt complete.

---

---

---

---

---

---

---

---

Remedierea tuturor neajunsurilor se stabilește pînă la data de \_\_\_\_\_

Președintele comisiei

Responsabil tehnic



*Valerie Sandul*  
Valerie Sandul

*Iurie Cauia*  
Iurie Cauia



Anexa 2

la proces-verbal nr.1

din 03 aprilie 2019

**Lista lucrărilor la care nu au fost respectate cu prevederile din proiect și deviz**  
**Obiectul „Iluminarea porțiunii de drum local de interes raional - L425, Pîrîta-Coșnița”**  
**(etapa I, L=1,9 km)**

1. Toate lucrările cuprinse în documentația tehnică sînt executate.

---

---

---

---

---

---

---


---

Remedierea tuturor neajunsurilor se stabilește pînă la data de \_\_\_\_\_

Președintele comisiei

 Valerie Sandul

Responsabil tehnic

 Iurii Cauia





Anexa 3  
la proces-verbal nr.1  
din 03 aprilie 2019

**Lista neconformităților depistate la executarea lucrărilor**  
**Obiectul „Iluminarea porțiunii de drum local de interes raional - L425, Pîrîta-  
Coșnița” (etapa I, L=1,9 km)**

1. Toate lucrările cuprinse în documentația tehnică s-au executat cu respectarea prevederilor proiectului.


Remedierea tuturor neajunsurilor se stabilește până la data de \_\_\_\_\_

Președitea comisiei

*Sandul*  
Valerie Sandul

Responsabil tehnic

*Cauia*  
Iurii Cauia





# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ nr. 33/18 privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

"11" septembrie 2018

s. SESTACI  
(satul)

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii prin COP nr. 1746-op/18 din 21 august 2018, între primăria SESTACI, cu sediul în s. Sestaci, rnul Soldănești,  
(denumirea autorității contractante) (localitatea)

tel/fax 0272 43 236, care activează în baza Legii nr 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală, reprezentat prin Iacob GUJA, primar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte și  
(numele, prenumele și funcția)

Întreprinderea "CAPITAL" SRL, cu sediul în mun. Chișinău, str. Dumitru Rîșcanu, 33/1,  
(denumirea operatorului economic) (localitatea)

tel: 0 22 44-25-23; fax: 0 22 44-11-62, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 0004351 din 6.01.2005, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 056360 din 18 august 2004 eliberată de Agencia Servicii Publice, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, etc., reprezentat prin GALCIUC Igor, administrator în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția)

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de Modernizare a Sistemului de Iluminat Public din s. SESTACI

Cod CPV: 45316110 - 9 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de una luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:



- a) generate de Beneficiar;
  - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neîmputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### 4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **604 984, 99 (șase sute patru mii nouă sute optzeci și patru) lei, 99 bani** (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.7. Achitarea lucrărilor se va efectua în lei moldovenești (MDL) la contul bancar al Antreprenorului indicat în prezentul Contract.
- 4.8. Achitarea se va efectua în baza proceselor verbale de îndeplinire a lucrărilor la volumele de lucrări stabilite în **Anexa nr. 1** la prezentul Contract.
- 4.9. Lucrările se vor efectua conform etapelor de implementare descrise în **Anexa nr. 1** la prezentul Contract.
- 4.10. După efectuarea lucrărilor care corespund etapei inițiale, pentru efectuarea cărora



13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

#### 14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) scrisoarea de acceptare;
  - b) prezentul formular de contract completat și semnat;
  - c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
  - d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
  - e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
  - f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
  - g) tabelele cu informațiile suplimentare.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

#### 15. Mențiuni juridice, poștale și de plăți ale părților

<b>BENEFICIAR:</b>	<i>primăria ȘESTACI</i>	<b>ANTREPRENOR:</b>	<b>„CAPITAL” SRL</b>
Adresa:	<i>s. Șestaci, rnul Șoldănești</i>	Adresa:	<i>mun. Chișinău, str. Dumitru Rîșcanu, 33/1</i>
Tel/Fax:	<i>0 272 43 236</i>	Tel./Fax:	<i>0 22 44-25-23</i>
Denumirea Băncii:	<i>MF Trezoreria de Stat</i>	Denumirea Băncii:	<i>„ProCreditBank” SA</i>
Adresa Băncii:	<i>or. Șoldănești, str. 31 August, 7</i>	Adresa Băncii:	
Cod Bancar:	<i>TREZMD2X</i>	Cod Bancar:	<i>PRCBMD22</i>
IBAN:	<i>MD73TRPDBC313120D11566AB</i>	IBAN:	<i>MD31PR002251390055900601</i>
Cod fiscal:	<i>1007601004515</i>	Cod fiscal:	<i>1003605002810</i>

#### 16. Semnăturile părților

“BENEFICIAR”:

“ANTREPRENOR”:

L.Ș.





**Investitor: primăria s. ȘESTACI**

Anexa nr. 1  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor  
aferente

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRIILOR  
nr. 1 din 7.12.2018**

privind lucrarea de **Modernizare a Sistemului de Iluminat Public** executată la obiectul **Iluminatul Public în s. ȘESTACI** în cadrul contractului **nr. 33/18 din 24.09.2018** încheiat între **primăria s. ȘESTACI** și firma „**Capital**” SRL pentru lucrările de **modernizare a Sistemului de Iluminat Public în s. ȘESTACI**.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. **056360**, eliberată de **IP “Agenția Servicii Publice”** la **18.08.2004**, cu valabilitate pînă la **18.08.2019**.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **7.12.2018**, fiind formată din:

**GUJA Iacob - președinte**

(numele, prenumele)

**POZDIRCĂ Pavel**

**PALII Vladimir**

**SEREMET Elena**

**ROȘCA Petru**

3. Au mai participat la recepție:

**SOLTAN Anatolii**                      **șef de șantier**

(numele, prenumele)

(calitatea)

**BENI Alexandru**                      **reprezentant al Capital SRL**

4. Constatările comisiei de recepție:

1) **lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 1 nu au fost îndeplinite însă nu afectează funcționalitatea și calitatea Sistemului de iluminat public.**

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

**de a semna procesul verbal la terminarea lucrărilor, de a accepta și prelua lucrările de modernizare a Sistemului de Iluminat Public din s. ȘESTACI.**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

**lucrările au fost îndeplinite conform contractului, proiectului de execuție, reglementărilor specifice, cu respectarea exigențelor esențiale în construcții cu excepția lucrărilor indicate la punctului 4 al prezentului proces-verbal.**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

**excluderea lucrărilor indicate în lista-anexă**

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală **s. ȘESTACI**, destinația **Iluminat public stradal**, compus din următoarele construcții **montarea a 5 197 m de conductor electric și a 199 de**



corpuri de iluminat, suprafața la sol 5 197 m, suprafața totală, 5 197, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și una anexe numerotate, cu un total de trei file, a fost încheiat astăzi 7.12.2018 la \_\_\_\_\_ în două exemplare.

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: GUJA Iacob

Membri: POZDIRCĂ Pavel

(numele, prenumele,


PALII Vladimir


SEREMET Elena

ROȘCA Petru



\_\_\_\_\_ (semnătura)





10. Lucrarea modernizarea Sistemului de Iluminat Public în s. ȘESTACI este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:


"7.12.2018"

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

"7.12.2018"

  
(semnătura) 

  
(semnătura)





**1. Lucrările de montare a prizelor de pământ nu au fost îndeplinite.**

Comisia de recepție:

Președinte: GUJA Iacob

Membri: POZDIRCĂ Pavel

(numele, prenumele,

PALII Vladimir

SEREMET Elena

ROȘCA Petru

semnătura



Contract-model (F5.1)



# ACHIZIȚII PUBLICE

02/10/2018

nr. 12/03654/001

**CONTRACT Nr. 01-LP**

**de achiziționare: *Lucrări de construcție a liniei de iluminare electrică exterioară***

**Cod CPV: (45311000 - 0) Lucrări**

“ 02 ” octombrie 2018

mun. Cahul  
(localitatea)

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<b>F.C.I. „Capital,, SRL</b> <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin <b>director Galciuc Igor,</b> <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în baza _statutului întreprinderii _____, <i>(statut, regulament, hotărîre etc.)</i> denumit(a) în continuare <i>Vînzător/Prestator</i> <b>Nr.1003605002810 din 19.05.1994</b> _____, <i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i> pe de o parte,	<b>Zona Economică Liberă ”Bălți”,</b> <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin <b>Marin Ciobanu, administrator principal,</b> <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în baza Legii Nr.440/2001, Legii 26/2001, <i>(statut, regulament, hotărîre etc.)</i> denumit(a) în continuare <i>Vînzător/Prestator</i> _____, <i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i> pe de o parte,

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- a. Achiziționarea ***Lucrări de construcție a liniei de iluminare a electrică exterioară***  
*(denumirea bunului, serviciului)*



### 3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Bunurilor și/sau a Serviciilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **665 324.92 (șase sute șazeci și cinci trei sute douăzeci și patru) lei 92 bani (inclusiv TVA).**

*(suma cu cifre și litere)*

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile livrate și/sau Serviciile prestate se va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: **prin virament timp de 30 de zile din data semnării actului de primire predare și facturii fiscale.**

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vînzătorului indicat în prezentul Contract.

### 4. Condiții de predare-primire

4.1. Bunurile și/sau Serviciile se consideră predate de către Vînzător și recepționate de către Cumpărător [*destinatar, după caz*] dacă:

a) cantitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor / serviciilor și graficul livrării / prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;

c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.

4.2. Vînzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor și/sau prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Vînzător a prezentei clauze, Cumpărătorul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

### 5. Standarde

5.1. Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

### 6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Vînzătorul se obligă:

a) să livreze Bunurile și/sau să presteze Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract Anexa 1,2;

b) să anunțe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea livrării Bunurilor și/sau prestării Serviciilor;

c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor și/sau Serviciilor de către Cumpărător, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract anexa 1,2;

d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor și/sau Serviciilor pe toată perioada de pînă la recepționarea lor de către Cumpărător [*destinatar, după caz*].

e) Să asigure garanția bunurilor livrate în termen de 24 luni din data semnării actului de primire predare, În caz de defecțiune a echipamentului vînzătorul trebuie să asigure repararea elementelor defectate sau să dețină rezerve necesare pentru substituire lor în baza garanției. Deservirea în cazul unor neajunsuri sau



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 2 din 30.11.2018

Obiectul Iluminat stradal Z.E.L. or. Popul este executat în cadrul contractului nr. 012P din "DL" 10 2018.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 078/2 din 28.12.17 valabilă pînă la 28.12.18, de către Primăria mun. Cochel

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 26.11-30.11.18 fiind formată din:

Galeiuc Igor  
Levincenco Vladimirc  
Cospitovschi Anatolie  
(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

Proiectant - Birzan Vasilie  
(numele, prenumele) (calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 23.11.2018;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;

6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 23.11.18 pînă în prezent, respectiv pe o durată de \_\_\_\_\_ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de \_\_\_\_\_ lei, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: A transmite -  
a recepționa lucrările executate

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

lucrările au fost executate conform devizilor  
și specificațiilor tehnice

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

6<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 170-1124-097, adresa poștală MD 3901, destinația iluminat stradal, compus din următoarele construcții L.E.C-04cv, Piloni, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală, \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi 30.11.2018 la în două exemplare.



8. Concluzia Inspectiei de Stat în Construcții:

Comisia de recepție finală:

Președinte:

Membri: Galeașe Igor

Titurincenco Vladimirovici

Carpovschi Anatolie

Specialiști:

Proiectant Bîrsan V

(numele, prenumele, semnătura)

"30" 11 2018

L.S.

