

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Denumirea obiectivului: Lucrări de reparație a cabinetelor nr. 8 – 10

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului				
		Luna1			
		S1	S2	S3	S4
	Organizarea de santier				
1	Lucrari de reparatie				
Total (30 zile)					

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul firmei:

Denumirea firmei și sigiliu:

 Secrieru Oleg

Administrator

"SECRIERU PRIM"