

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„, Lucrari de reparatie a sectorului de productie - reparatia caroseriilor”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025															
		Lunile															
		1				2				3				4			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
„, Lucrari de reparatie a sectorului de productie - reparatia caroseriilor.”,- 70 zile lucrătoare din ziua primirii ordinului de începere a lucrărilor.																	
1	Lucrări de demolare																
2	Construcții metalice (scări metalice)																
3	Pardoseli – mozaic, epoxidice																
4	Pardoseli – strat suport, gresie, hidroizolație																
5	Lucrări la pereți – tencuieli, faianță, vopsit																
6	Tavane – tencuieli, zugrăveli																
7	Tâmplărie – montaj uși, porți																
8	Finisaje generale – curățenie, etanșări																
9	Recepție, testări, remediere observații																

Semnat:

Nume: Covaș Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: ADRIKA SRL

