

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

**”Lucrări de construcție a gazoductului interrural de presiune înaltă spre satul Cosăuți  
raionul Soroca.**  
(denumirea lucrărilor)

Nr · d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023	Anul 2024
		Data, Luna	Data, luna
1.	Gazoduct de presiune înaltă, spre satul Cosăuți (Etapa I 2023) 3,500 metri	01 iulie 2023 pînă la 15 octombrie 2023	-
2	Gazoduct de presiune înaltă, spre satul Cosăuți (Etapa II 2024) 4,460 metri	-	01 martie 2024 pînă la 30 iulie 2024

Semnat: **30.04.2023**

Nume: **Ala Frăsîneanu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. ”FAITEC-M”**