

Lucrari suplimentare privind finalizarea blocului din or. Cimislia

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Nr. d/o	Denumirea lucrarilor	Anul 2021 (59 zile)							
		august				septembrie			
		1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4
1	<i>Usi</i>								
2	<i>Lucrari de finisare interioara</i>								
3	<i>Lucrari tehnice sanitare</i>								

Ofertant,

Nume: Bivol Artur

Functia în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: "Oztor" SRL

