

Republica Moldova

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr 1 din 09 octombrie 2023

Privind lucrarea **Reparatia unor portiuni de drum in sat.Cajba, r. Glodeni** executată la obiectul **Reparatia unor portiuni de drum in sat.Cajba, r. Glodeni** în cadrul Contractului de antrepriza nr. 02/23 din 16 august 2023 încheiat între **Primaria sat.Cajba, r. Glodeni** și antreprenorul **SRL „Drosta”** pentru efectuarea lucrărilor de reparație la **Reparatia unor portiuni de drum in sat.Cajba, r. Glodeni**.

1.Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la 09 octombrie 2023 până la 09 octombrie 2023.

Fiind formată din:

Președintele Comisiei

Macovei Igor

- primar s.Cajba

Membrii Comisiei:

<u>Cazacu Daniela</u>	-	<u>contabil-secretar al grupului de lucru</u>
<u>Petrenco Nelea</u>	-	<u>contabil-sef</u>
<u>Boldu Victor</u>	-	<u>specialist in perceperea fiscala</u>
<u>Neamtu Raisa</u>	-	<u>specialist in reglementarea regisumului funciar</u>
<u>Jidovanu Livia</u>	-	<u>secretar al consiliului satesc</u>
<u>Stati Victor</u>	-	<u>consilier</u>

Invitati:

<u>Scripliuc Dumitru</u>	-	<u>responsabil tehnic</u>
<u>Cojocari Artur</u>	-	<u>diriginte de șantier</u>

3.Au mai participat la recepție:

Reprezentantul firmei **SRL “Drosta”**

Cojocari Artur

Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în

Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) **lucrările pe specialități au fost executate și recepționate;**
- 2) **observațiile comisiei de recepție finală ;**
- 3) **Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) complete;**
- 4) **instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sunt în posesia utilizatorului;**
- 5) **constatările comisiei;**

2. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:
verificarea lucrărilor

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:
recepționarea lucrărilor

6. Suma obiectului constituind 29241,16 lei:

7. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:
exploatarea lucrărilor

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 fila, a fost încheiat astăzi 23 iunie 2023 în 2 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Macovei Igor

Specialiști:

I. Y. Livia

Membri:

Cazacu Daniela

Petrenco Nelea

Boldu Victor

Neamțu Raisa

Jidovanu Livia

Stati Victor

Scripliu Dumitru

Cojocari Artur

(numele, prenumele, semnătura)



TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

« 09 » octombrie 2023

« 09 » octombrie 2023



L.Ș.
(semnătura)

la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor

nr.1 din 09 octombrie 2023

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.

[Large handwritten signature]

Primar s.Cajba



Diriginte de șantier

Responsabil tehnic



Macovei Igor

Cojocari Artur

Scripluc Dumitru

la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor

nr.1 din 09 octombrie 2023

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.

Primar s.Cajba

Diriginte de șantier

Responsabil tehnic



Igor Macovei

Macovei Igor

Cojocari Artur

Scripluc Dumitru



la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor

nr.1 din 09 octombrie 2023

Lista lucrărilor cuprinse în documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

[Large handwritten signature in blue ink]

Primar s.Cajba



Diriginte de șantier

Responsabil tehnic



Macovei Igor

Cojocari Artur

Scripluc Dumitru