

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de termoizolare a planșeului de pod la Grădinița de copii Nr.3 Lăstărel
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumir ea obiectului	Anul 2026											
		înconformitate cu graficul de executare coordonat cu autoritatea contractanta – <i>25 zile calendaristice</i>											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Lucrări de termoizolare												

Semnat: _____

Nume: **Badan Igor**Funcția încadrul întreprinderii: **administrator**Denumirea întreprinderii: **SRL "DATACONS SERVICE"**