

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Lucrări de reconstrucție a sistemului de încălzire a gimnaziului „D.Cantemir,, din
s.Mîndrești r-nul Telenești**

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Anul 2022					
				zile			
		10	10	10	10	10	10
1	Lucrari pregatitoare						
2	Lucrari de demontare						
3	Lucrari de constructie						
4	Transportarea gunoiului						

Semnat: _____

Nume: **Romanov S.**

Funcția în cadrul întreprinderii: **vice-director**

Denumirea întreprinderii: **„Silans-I.S.” SRL**