

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

*Lucrări de reparație a drumului L517 de acces spre s. Valea Florii*

| Nr.<br>d/o | Denumirea lucrărilor                           | Anul 2021 |    |    |    |    |    |
|------------|------------------------------------------------|-----------|----|----|----|----|----|
|            |                                                | zile      |    |    |    |    |    |
|            |                                                | 10        | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1          | Taierea imbracamintilor de beton<br>asfaltic   |           |    |    |    |    |    |
| 2          | Scarificaera mecanica a platformei<br>drumului |           |    |    |    |    |    |
| 3          | Reprofilarea partii carosabile a<br>drumurilor |           |    |    |    |    |    |
| 4          | Lucrari de asfaltare                           |           |    |    |    |    |    |
| 5          | Consolidarea acostamentelor                    |           |    |    |    |    |    |
| 6          | Transportarea gunoiului                        |           |    |    |    |    |    |

Data completării: **17.03.2021**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Muntean Igor**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **„Alexidar Grup” SRL**